

- **Tópicos:**


- **Sumário Executivo:**

- **O que foi planejado:** Nesta terceira Sprint a equipe se concentrou em fazer a comunicação do Frontend com o Backend e o banco de dados, para que os dados pudessem ser persistidos, além da refatoração do Frontend que se deu por conta da mudança de lógica. Além da inicialização da integração das APIs do WhatsApp.
 - **O que foi entregue:** Neste Sprint foram implementadas o banco de dados, juntamente com o Backend e sua lógica para que ele pudesse se comunicar com o Frontend e assim os dados pudessem ser guardados e a API criada pudesse ser consumida. Além da mudança do backlog para o trello.
 - **O que não foi entregue e porquê:** Neste Sprint a integração com as APIs externas não foi possível se dar início por uma pela refatoração do Frontend que se fez necessária para que a comunicação com o Backend fosse possível.

- **Métricas da Sprint:**

- **Velocidade:** Nesta Sprint foram utilizadas aproximadamente 32 horas de desenvolvimento.
 - **Burn-down Chart (se usando uma ferramenta):**

Burn-down Chart



- **Principais Desafios e Aprendizados (Resultados da Retrospectiva):**

Nesta Sprint a equipe sofreu com uma refatoração não planejada e com isso uma perda de tempo considerável, porém a entrega foi possível com alguns atrasos e metas não atingidas porém com o Backend funcionando este problema não se torna uma ameaça novamente, porém já neste próximo planejamento foi separado um tempo para possíveis atrasos e problemas imprevisíveis.

Assim como na Sprint anterior a equipe teve contado com uma nova tecnologia o framework Prisma que possibilitou a comunicação eficiente do banco de dados com o Backend. Assim desenvolvendo ainda mais os conhecimentos da equipe.

o Próximos Passos:

Para a apresentação que iria acontecer a equipe já se preparou para ter o total funcionamento do sistema e com todas as suas integrações com APIs além da finalização dos testes e com a validação do usuário presente. Para que durante o próximo semestre a equipe possa focar na lapidação do sistema e testes em ambiente de uso real.